

RB nr 32/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Data: 2-07-2012r.

Temat : Aktualizacja umów znaczących

Treść :

Zarząd ED invest S.A. („**Spółka**”) informuje, że 2 lipca 2012 r. otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej Goćław Lotnisko dwa aneksy, zawarte w trybie obiegowym 30 czerwca 2012r. aktualizujące terminy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych „Goćław – Wilga VII i VI” oraz „Goćław – Iskra VI”.

Aneks dotyczący pierwszego przedsięwzięcia przewiduje zakończenie robót określonych w projektach budowlanych do 30.12.2016 r. Określa ponadto, że w terminie do 30.03.2013 r. Spółka zobowiązana jest uzyskać pozwolenie na budowę dla etapu III i IV.

W aneksie do umowy o wspólnym przedsięwzięciu „Goćław –Iskra VI” strony ustaliły, że wszystkie roboty określone w projektach budowlanych zostaną wykonane nie później niż do 30 grudnia 2016 r. Spółka zobowiązana jest też uzyskać w terminie do 30 grudnia 2012 r. decyzję o pozwoleniu na budowę etapu I.

Oba przedsięwzięcia zostały opisane w Prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale 6 pkt 5 Umowy istotne zawierane w normalnym toku, dostępnym na stronie www.edinvest.pl.

Podstawa szczegółowa § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

1. Jerzy Dyrz, Wiceprezes Zarządu
2. Marek Uzdowski, Wiceprezes Zarządu,
3. Zbigniew Wasilewski, Wiceprezes Zarządu