

RB nr 34/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie – informacja bieżąca i okresowa

Data: 30-11-2011r.

Temat : Przesunięcie terminu realizacji inwestycji mieszkaniowej w Nowej Woli

Treść:

Zarząd ED invest S.A. („**Spółka**”) informuje o przesunięciu na 30 czerwca 2012 r. terminu realizacji kontraktu, dotyczącego projektu mieszkaniowego w Nowej Woli, gm. Lesznowola, opisanego w RB nr 27/2011 z 17 sierpnia 2011r. Powodem była konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, wynikającego ze zmiany charakteru zabudowy.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrz – Wiceprezes Zarządu
3. Barbara Banasiewicz – Prokurent